

BACKLOG PRIORIZADO

Lo que queda **pendiente**, con criticidad, esfuerzo e impacto.

Cada punto del backlog de InventIA a la fecha, evaluado en tres ejes — qué tan urgente es, cuánto cuesta construirlo y cuánto cambia para el negocio si se hace — más una sección aparte con las dudas abiertas que conviene resolver antes de priorizar.

inventiapp.cl · contacto@inventiapp.cl

● Alta

● Media

● Baja

● Duda abierta

Criticidad: qué tan urgente es resolverlo (bloquea algo hoy vs. es mejora acumulativa). **Esfuerzo:** cuánto trabajo propio requiere, sin contar tiempos de terceros (ej. respuesta de Flow.cl). **Impacto:** cuánto cambia para el negocio o el cliente si se hace. Evaluación hecha directamente sobre el estado real del código y del backlog al 24-ago-2026 — no es una estimación externa.

La cola crítica: sacar Flow.cl de sandbox

Estos cinco puntos son en realidad una sola cadena de dependencia — todos bloquean lo mismo: cobrar de verdad.

#105 Formalizar empresa + cuenta bancaria para Cargo Automático

CRIT. ALTA

ESF. BAJO

IMP. ALTO

Es un trámite administrativo con Flow, no una tarea de ingeniería — pero es el primer eslabón: sin esto, Flow no habilita el contrato de cobro automático.

#97 Pasar de sandbox a producción

CRIT. ALTA

ESF. BAJO

IMP. ALTO

Bloqueado por soporte de Flow ("Commerce has not automatic charge contract"). De nuestro lado el código ya está listo; el bloqueo es 100% externo. Hay un seguimiento automático programado que pregunta cada ~2 días si Flow ya respondió.

#94 Verificar payload real del webhook de cobro

CRIT. ALTA

ESF. BAJO

IMP. ALTO

Ya construido y probado contra un cobro sintético, falta contrastarlo con un webhook real. Hay un chequeo automático programado que revisa la tabla de eventos de Flow y ajusta el código de resolución del pago si el payload real no calza con lo esperado.

#104 Verificar prorrateo al cambiar de plan

CRIT. MEDIA

ESF. MEDIO

IMP. MEDIO

Si un cliente cambia de plan a mitad de período, hay que confirmar que Flow cobra la diferencia correcta (no de más ni de menos) — riesgo de reclamo si no se revisa antes de tener clientes reales pagando.

#78 Pasarela de pago automatizada para los planes

N/A

DUDA Este ítem parece haber quedado obsoleto: es esencialmente lo que ya se construyó con Flow.cl (#89-#96, #104-#105). Sugiero cerrarlo como duplicado, salvo que se refiera a algo distinto que no quedó explícito.

02 · PRODUCTO

#77 CAPTCHA en el login

CRIT. MEDIA

ESF. BAJO

IMP. MEDIO

Ya existe límite de intentos y verificación contra contraseñas filtradas — el CAPTCHA es una capa adicional contra bots, barata de agregar (hCaptcha o Turnstile), pero no bloquea nada hoy.

#106 Informe de ciclo: generarlo/enviarlo automático al cerrar el ciclo

CRIT. BAJA

ESF. MEDIO

IMP. MEDIO

El export manual (#100) ya se construyó y se publicó: un botón "Exportar informe" en el Dashboard que arma el PDF con lo mismo que muestra la vista Ejecutiva. Esto es el complemento automático — generarlo y enviarlo por correo solo al cerrar un ciclo, sin que alguien tenga que acordarse de hacer clic.

Construcción grande, demanda por confirmar

Estos dos requieren un esfuerzo considerable — antes de invertir en ellos, vale la pena confirmar que hay un cliente real detrás.

#101 Clasificación ABC + criticidad + frecuencia de conteo (plan Empresa)

CRIT. BAJA

ESF. ALTO

IMP. MEDIO-ALTO

Requiere nuevos campos de datos, lógica de clasificación y pantallas nuevas — solo tiene sentido para clientes del plan Empresa con catálogos grandes.

DUDA ¿Hay un cliente Empresa real pidiendo esto, o es una hipótesis? Si no hay demanda concreta, sugiero dejarlo en el backlog sin fecha.

#102 Integración directa con SAP (API)

CRIT. BAJA

ESF. ALTO

IMP. ALTO (CONDICIONAL)

Proyecto en sí mismo, no una tarea puntual. El propio manual técnico ya deja esto explícito: se evalúa solo ante un trato real que lo exija. Mantengo esa postura — no construir en especulación.

#82 Volver a agregar carga masiva de respaldo (para análisis)

CRIT. BAJA

ESF. MEDIO

IMP. BAJO

Existió antes y se sacó del producto por falta de uso real.

DUDA ¿Algún cliente lo pidió de vuelta explícitamente, o sigue sin demanda? Si es lo segundo, no tiene sentido reconstruirlo todavía.

03 · INFRAESTRUCTURA

#87 Evaluar subir tamaño de cómputo Supabase si crece la concurrencia

CRIT. BAJA HOY

ESF. BAJO

IMP. ALTO SI SE POSTERGA

Hoy son 2 empresas y poco volumen — el upgrade en sí es solo un clic en el panel de Supabase cuando corresponda.

DUDA No existe hoy ninguna alerta automática de uso/carga — el riesgo es notarlo recién cuando la app ya esté lenta para un cliente. ¿Armo una rutina programada (mismo patrón que ya usamos para Sentry y la rama sin publicar) que avise cuando el uso se acerque a un límite?

04 · LANDING Y MARKETING

#83 Agregar prueba social (testimonios, logos, cifras de clientes)

CRIT. MEDIA

ESF. BAJO-MEDIO

IMP. MEDIO-ALTO

Ayuda directamente a la conversión de un visitante nuevo — el esfuerzo depende de si ya hay testimonios reales disponibles o hay que conseguirlos primero.

DUDA ¿Ya tienes testimonios, logos o cifras reales de clientes actuales que pueda usar, o hay que pedirlos antes de poder avanzar?

#84 Agregar video demo corto

CRIT. BAJA-MEDIA

ESF. ALTO

IMP. MEDIO

Es trabajo de producción audiovisual (grabar, editar), no algo que se resuelva solo desde el código — el esfuerzo real está fuera de lo que yo puedo ejecutar sin apoyo.

#85 Contenido para SEO orgánico

EN CURSO

Ya está siendo trabajado — se incluye acá solo como referencia de que no quedó olvidado, no como algo nuevo por decidir.

Antes de priorizar, conviene resolver esto

No son tareas del backlog — son decisiones o datos que me faltan para poder ordenar el resto con criterio, más un par de ideas que surgieron al revisar todo junto.

01

¿#78 se cierra como duplicado?

"Pasarela de pago automatizada para los planes" parece cubierto por todo el trabajo de Flow.cl. Si no se refiere a algo distinto, sugiero cerrarlo para que el backlog no muestre dos veces lo mismo.

02

¿Hay demanda real detrás de #82, #101 y #102?

Los tres comparten el mismo patrón: esfuerzo alto (o construcción repetida), justificado solo si un cliente concreto lo está pidiendo. Sin esa señal, mejor mantenerlos en pausa en vez de invertir tiempo especulando.

03

¿Armamos una rutina de monitoreo de uso de Supabase (#87)?

Ya existen rutinas automáticas para Sentry y para la rama de desarrollo sin publicar. El mismo patrón — revisar periódicamente y avisar solo si hace falta — serviría para no descubrir un problema de capacidad tarde.

04

¿Qué va primero después de que Flow.cl salga de sandbox?

Una vez resuelta la cadena de pagos (#105 → #97 → #94 → #104), el resto del backlog queda sin un orden claro entre sí — CAPTCHA, informe en PDF y prueba social en el landing compiten por el mismo tiempo. Conviene fijar ese orden explícitamente en vez de decidirlo sobre la marcha.

05

¿Testimonios/logos de clientes reales disponibles hoy?

Determina si #83 es una tarea de una tarde o si primero hay que conseguir el material — vale la pena confirmarlo antes de estimarlo.

Sobre este documento

Es una lectura del backlog tal como está registrado hoy, no una hoja de ruta comprometida — las prioridades pueden y deben ajustarse en conversación. Los tres ejes (criticidad, esfuerzo, impacto) reflejan mi evaluación desde el código y el estado real del proyecto, no una encuesta a clientes.

Preguntas sobre algún punto puntual se responden mejor por escrito: contacto@inventiapp.cl.